

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 09.01.2018

uzavřený ve smyslu ust. §§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění platných právních předpisů (dále též „ObčZ“),
v návaznosti na zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZVZ“)

čl. I. Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Městys Borotín**
se sídlem Borotín čp. 57, 391 35 Borotín
IČ: 002521075
zastoupený: starostou Ing. Antonínem Brožem
- 2. Zhotovitel:** **PP-servis Plzeň s.r.o.**
se sídlem: U Velkého rybníka 688/35, 301 00 Plzeň
IČ: 26322242 DIČ: CZ26322242
zastoupený: Petrem Procházkou, jednatelem společnosti


čl. II. Předmět dodatku

1. Z důvodu objevení skrytých vad, bez jejichž odstranění nelze dílo dle SoD dokončit, které činí překážky na straně objednatele, dojde dle společného měření, odborného posudku a CN k opravě skrytých vad a to zejména vyloučení zdegradovaných míst podkladního betonu v tělocvičně, výměna vyžilých a náhrada absentujících dilatací, vyrovnání nerovné podlahy. Větrání a lokální vytápění si zajistí na své náklady objednatel.
2. Cena neuznatelných nákladů se navýší o předpokládaných 347.756,-Kč bez DPH, s DPH 420.785,-Kč, kdy tato byla stanovena dle rozpočtu s výhradou.
3. Termín předpokládaného dokončení díla se prodlužuje do 15.09.2018
4. Tímto dodatkem se mění cena a termín dokončení díla, ostatní ujednání dle SoD zůstává v platnosti.

čl. III. Všeobecná ustanovení


1. Tento dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech majících povahu originálu, z nichž tři (3) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku a že je jím obsah tohoto dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tento dodatek je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Borotíně dne 28.05.2018
za objednatele:


Ing. Antonín Brož
starosta Městysu Borotín

Městys Borotín
391 35 Borotín č. 57
IČO: 00252107
DIČ: CZ00252107

V Plzni dne 28.05.2018
za zhotovitele:

PP-servis Plzeň s.r.o.
projekční, obchodní a montážní činnost
U Velkého rybníka 35, 323 00 Plzeň
tel./fax: 377 464 739, mobil: 777 224 213
IČO: 26322242, DIČ: CZ26322242 @

Petr Procházka, jednatel
PP-servis Plzeň s.r.o.